

Neben der Wahrnehmung der Betriebsaufgaben sind zur Umsetzung von Verbesserungen der eAS Services sowie erweiterter Anforderungen und Innovationen die folgenden Aufgabenpakete gemäß Anforderungen aus den Fachabteilungen von eAS bearbeitet worden:

Campus Management

SLcM

- Fortführung Projekt „Integration Studierendenverwaltung“
Projekt wurde auf neue agile Methoden umgestellt und läuft noch bis 2018
- Aufbau editierbarer Dokumente inkl. Einführung strukturierte Dokumentenablage
Werkzeugumgebung aufgebaut, Übergabe an eAS-Team läuft
- Neue Hochschulstatistik
wird zunächst aus HIS bedient weil SOS Ablösung verschoben
- Ausbau Integration VetMed
Anforderung wurde verschoben
- ReWiss (Dokumente et al)
mehrheitlich abgeschlossen
- Zu Jahresbeginn noch nicht spezifiziert: Prüfungscoordination
Wurde gemäß Anforderung der Abt. V in erstem Schritt umgesetzt

Evento

- Fortführung New-Generation-Umstellung
Migration ist abgeschlossen, Applikationsbereiche werden in Releases weiter umgestellt
- Rollout Evento Modul „Planer“
wurde von den Nutzern nicht hinlänglich angenommen
- Erweiterte Nutzung von Evento: Sprachtest-Anmeldung, Weiterbildungszentrum, Gasthörer
Wurde mit FUDIS Bewerber-Account realisiert
- Weiterentwicklung eVV hinsichtlich semesterabhängiger Struktur, Archivierung, weitere Merkmale
Bleibt Thema auch für 2017
- Anbindung Modulverwaltungssystem MatheInf
Fachbereich hat Mittel für Konzept freigegeben, zu verwendende Technologie noch in Diskussion
- Löschkonzept
noch keine fachliche Anforderung von Abt. V formuliert, Thema steht in 2017 wieder an

Alumni

- Klärung der Möglichkeit zur Verwendung von HR Daten (Funktionsträger) aus OrgManagement für Veranstaltungseinladungslisten
Anforderung auf 2017 verschoben
- BW für Auswertungen und Adresslisten
BW wurde vom CIO eingestellt

Haushalt

Rechnungswesen

- Arbeitspakete gemäß Anforderungsmanagement
laufend
- Mitarbeit bei der Einführung der Studierenden-Buchhaltung (im Projekt „SOS Ablösung“)
laufend
- Aufbau einer Lösung für die Inventur
Fachabteilung hat Projekt-Relaunch mit neuer Firma und altem Scope gestartet

Beschaffung

- Abrundung und Stabilisierung der Beschaffungsumgebung inkl. Oberflächenoptimierung
Abrundung weitgehend abgeschlossen, System läuft stabil
- Berichtswesen für SRM mit BW
BW wurde vom CIO eingestellt
- Ablösung CLAKS durch SAP EHSM (Environment, Health and Safety) mit Integration zur Chemikalienbeschaffung
Thema vom CIO verschoben

CAFM

- Go live Dienstleistungsbeschaffung
ist live
- Roll Out Flächenmanagement (inkl Mobilisierung Flächenmanagement mit Fiori)
Fiori fast fertig, Fertigstellung durch bisherigen Dienstleister abgebrochen
- Ausbau Wegeleitsystem
erledigt
- Betriebsaufnahme Instandhaltungslösung
vom Fachreferat nicht vorgesehen

Personal

- Vor-Projekt zur Einführung einer „FU-Card“
erste Überlegungen zum Scope sind erfolgt, andere Verbund-HS leider noch nicht entschieden

- Umstellung des automatisierten Schriftverkehrs
Abt. I hat Tool angenommen, Aufbauarbeiten laufen
- Einstieg in das Projekt zum Employee Self Service für „Reisekostenabrechnung“
von Abt I wg Ressourcenmangel auf beiden Seiten für 2017 zurückgestellt
- Umbau der bestehenden und Akkommodation der neuen Hochschulstatistik
Anforderungen von SPB zunächst erledigt, mit Ersteinsatz für 2017 wird es noch
Anforderungen geben können

Übergreifend

Forschungsinformationsmanagement

- Konsolidierung der aktuellen Umgebung der Forschungsdatenbanken
Fehlerbehebung hat stattgefunden, Weitergehendes auf 2017 verschoben
- Machbarkeitsstudie zum Ausbau der bestehenden Umgebung in eine integriertes FIS
gemäß Anforderungskonzept der Abteilung
Gemeinschaftsprojekt mit SAP, HU, TU und Charité ist angestartet

Basis

- Aufbau Fiori Umgebung (für Web-Services der SOS Ablösung und dezentrales
Flächenmanagement)
Produktive Gateway-Landschaft wurde aufgebaut
- Ausbau IdM-Schnittstellen für Bewerber-Accounts für Aufbau
Immatrikulationsservice (mit SOS-Ablösungsprojekt)
Bewerber-Accounts wurden von FUDIS angelegt und mit Evento verknüpft, für HIS-
Ablösung noch nicht projektrelevant geworden
- Aufbau und Betrieb einer Test-Systemumgebung für Screen Personas
Testumgebung wurde bereitgestellt, Evaluation wurde ohne formalen Beschluss
beendet
- Aufbau des BW-Reporting für Berechtigungs-Controlling aus IdM
BW wurde vom CIO eingestellt
- Unterstützung der Fachabteilungen bei der Formulierung ihrer
Auswertungsanforderungen an das BW
BW wurde vom CIO eingestellt
- Beginn der Umstellung der SAP-Systeme auf HANA
Sandbox-Umstellung als Vorprojekt läuft mit eAS-Mitteln

Application Lifecycle Management (ALM)

- Roll Out CHARM (SAP-Transportverwaltung)
Einsatz wurde nach Aufbau der Umgebung im HIS-Ablösungsprojekt wg zu viel
Aufwand ausgesetzt
- Prozessdefinition und Toolunterstützung für Anforderungsmanagement
wurde in 2016 abgeschlossen und muss nun gelebt werden

- Stabilisierung helpline Nutzung
Helpline ist für den Einsatz bei allen eAS Teams produktiv gesetzt, Evaluation ist terminiert für Ende März 2017

IT-Sicherheit

- Ausbau Schulungsangebot IT-S
kommt mit CeDiS langsam voran
- Gemeinschaftsprojekt mit ZEDAT zur SBK-Erneuerung (SFINX)
Konzept in steter Erarbeitung