

# Arbeitspakete 2017

## Stand der Planumsetzung

## CM-Arbeitspakete 2017

Integration Studierendendatenverwaltung in SLcM (HIS-Ablösung)

- Projekt läuft und belastet die CM-Ressourcen stark.
- Daten-Integration konnte in zentralen Bereichen bereits umgesetzt werden

Editierbare Dokumente:

- Die Implementierung der Umgebung wurde erfolgreich abgeschlossen. Ein Dokumentenprototyp zum Leistungsstand soll im März vorgestellt werden.

# HR-Arbeitspakete 2017

## Automatisierter Schriftverkehr:

- Umstellung des automatisierten Schriftverkehrs in HR auf die Produktlösung inPuncto, der Aufbau einer Dokumentenablage in einer HR-Akte sowie die Erstellung der variablen Dokumentenvorlagen ist technisch umgesetzt. Der Einsatz durch die Fachabteilung ist für 2018 vorgesehen (Kapazitätsthema bei Abt. I).

## Datenschutz:

- Es wurde eine Funktionalität zum Aufruf der datenschutzrechtlich vorgeschriebenen Datenauskunft über einen Self-Service im elsa Portal aufgebaut.
- Ein Projekt zum „Information Lifecycle Management“ zur Löschung und Sperrung von Daten gemäß EU DSGVO wurde begonnen

# Haushalts-Arbeitspakete 2017

Funktionalitätsabrundung der neuen Beschaffungslösung

- Das Beschaffungssystem läuft stabil, das Legacy-System BIOS ist abgelöst.

Roll Out und Funktionalitätsabrundung des Flächenmanagements

- Erstellung der Fiori-Version für die verbesserte Bedienbarkeit ist mit großer Zufriedenheit bei den Pilotbereichen abgeschlossen. Eine mobile Version für iPad läuft stabil. Die Anwendung soll in 2018 auf alle Fachbereiche ausgerollt werden.

# SAP-Basis Arbeitspakete 2017

## Aufbau Fiori Launchpad

- Für die CAFM-Fiori Anwendung wurde das SAP Launchpad konfiguriert, über welches auch die kommenden weiteren Fiori Apps für mobile Devices publiziert werden sollen.

## HANA Migration

- In der ersten Jahreshälfte wurden die ERP Systeme auf die neue Datenbank HANA migriert und dabei auf EHP8 upgegraded. In der zweiten Jahreshälfte begann die Migration der Campus-Umgebung, die im Februar abgeschlossen wurde.



## Ausbau Service Portfolio

- **Dienstreiseworkflow**
  - Vorprojekt zur Anforderungsdefinition wurde mit Abt. I durchgeführt. Ausschreibung der Implementierung läuft.
- **Onboarding**
  - Projekt zur Anforderungsdefinition wurde mit Abt. I, II, PA und ZEDAT durchgeführt. Ein CIO-Antrag zur Umsetzung wurde positiv beschieden. Realisierung bei ZEDAT läuft.  
E-Recruitment mit SuccessFactors wird in 2018 als eigenes Projekt zur Implementierung ausgeschrieben.
- **FU-Card**
  - Umsetzung wurde vom Campus-Card Konsortium ausgesetzt.
- **Nächste Schritte FIS**
  - In Zusammenarbeit mit Abt. VI, der TU und SAP wurde ein Prototyp zur elektronischen Projektanzeige (ePA) aufgebaut. Die Umsetzung läuft und wird vom CIO finanziert.

# IT-Sicherheit Arbeitspakete 2017

## SFINX

Unter dem Arbeitstitel SFINX – **Secure Flexible INformation eXchange** – wird mit der ZEDAT ein Konzept für eine neue Sicherheitsinfrastruktur erarbeitet.

Ziel der AG ist die Erarbeitung konkreter Handlungsfelder und Abschätzung der Kosten zur Beantragung eines ausspezifizierten Projekts.

Die Arbeiten am Konzept werden durch die Arbeitsbelastung der Beteiligten aus dem regulären Betriebskontext stark verlangsamt.

## Helpline in 2017

- System wurde für eAS konfiguriert
- Akzeptanz bei eAS und den zentralen Key-Usern ist schlecht.
- Eine Evaluation des Systems im Vergleich zu anderen an der FU eingesetzten Helpdesk Systemen wurde in Absprache mit K in der zweiten Hälfte 2017 durchgeführt.